

Projet Ticrocos

In this board, you can keep track of all your

Etape 1

Name

bdd

cahier des charge

design site

Subitems

devis

Etape 2

Name

Layout Header/footer

Système d'inscription parents

Système de connexion

système inscription pro

css page accueil

responsive

Subitems

page mon compte parent

ajout enfant

page modif compte parent

Systeme de paiement

Q3

Name

correction de fautes d'orthographe, fra

Subitems

Q4

Name

Subitems

figma, création logo

Name

figma

création logo

Subitems

je accueille, header, footer, cerneaux nounous, pages connexion, créne

Name

page accueille

header

footer

cerneaux nounous

pages connexion

créneaux

Subitems

devis, cahier des charge, site

Name

- devis
- cahier des charge
- site

Subitems

Person	Status
louis.cherik@gmail.com	Fait
contactpro.antho@gmail.com	Fait
contactpro.antho@gmail.com, theofradin@outlook.com	Fait
Owner	Status
contactpro.antho@gmail.com	fait
theofradin@outlook.com	fait
Mathieu Bey	Fait

Person	Status
louis.cherik@gmail.com, theofradin@outlook.com, Mathieu Bey	Fait
louis.cherik@gmail.com, theofradin@outlook.com	Fait
louis.cherik@gmail.com	Fait
theofradin@outlook.com, louis.cherik@gmail.com	Fait
luc.dormand@hotmail.fr	Fait
Mathieu Bey, luc.dormand@hotmail.fr	Fait
Owner	Status
luc.dormand@hotmail.fr	fait
Mathieu Bey	fait
Mathieu Bey	fait
luc.dormand@hotmail.fr	fait
Mathieu Bey	fait
luc.dormand@hotmail.fr	fait
theofradin@outlook.com	Fait
theofradin@outlook.com	Fait
theofradin@outlook.com	Fait

Mathieu Bey

Fait

Person		Status
		Fait
Owner		Status
Mathieu Bey		fait
contactpro.antho@gmail.com		fait
Mathieu Bey		fait

Person	Status
--------	--------

Timeline - Start

2022-03-21

2022-03-25

2022-03-21

Date

2022-03-22

2022-03-21

2022-03-23

2022-03-21

Timeline - Start

2022-03-21

2022-03-23

2022-03-24

2022-03-23

2022-03-28

Date

2022-03-28

2022-03-31

2022-03-28

2022-03-30

2022-03-31

2022-04-01

2022-03-25

2022-03-28

2022-03-28

2022-03-28

2022-03-21

Timeline - Start

2022-04-01

Date

2022-04-01

2022-04-01

2022-04-01

2022-04-01

Timeline - Start

Timeline - End

2022-03-21

2022-04-06

2022-03-22

Fichier

<https://www.figma.com/file/dQLsWnh8rBagdRwEhldDM/Projet-garde-d'enfants?node-id=0%253A1>

ocos.monday.com/protected_static/11640290/resources/432953032/Capture%20d%C3%A9cran%

2022-03-23

2022-04-06

Timeline - End

2022-03-22

2022-03-24

2022-03-25

2022-03-23

2022-04-07

Fichier

2022-03-30

2022-03-28

2022-03-29

2022-04-01

2022-04-07

Timeline - End

2022-04-01

Fichier

2022-04-01

Timeline - End

Fichier	Priority
ticrocos.monday.com/protected_static/11640290/resources/442173449/ticrocos	Urgent
	Important
	Urgent
Item ID (auto generated)	
2453667305	
2453846827	
	Important

Fichier	Priority
	pas important
	Important
	Important
	Important
	peut important
	Important
Item ID (auto generated)	
2489790209	
2489811841	
2489817594	
2489841889	
2490214088	
2495164194	
	Important
	Important
	Important

Important

Fichier	Priority
	Important

Item ID (auto generated)

2494751554
2494753157
2494753465

Fichier	Priority
---------	----------

Item ID (auto generated)

2453667259

2454967078

2453667268

2454957948

Item ID (auto generated)

2453936312

2453667263

2453933028

2458880926

2458938747

2484405510

2460230705

2471398744

2471397440

2464210233

Item ID (auto generated)

2494750894

Item ID (auto generated)